МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г. В.ПЛЕХАНОВА»
ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ
КОЛЛЕДЖ

Отчет
по практической №5
По дисциплине: «Технология разработки программного обеспечения »
На тему «Организация процесса разработки ПО в облачной системе управления проектами Kaiten»

Герюгов Мурат Халисович

студента 3 курса группы СИд-023

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

форма обучения: очная

Выполнил: Герюгов М.Х.

Проверила: Назарова О.И.

Дата:

Оценка:_____

2026 г.

Практическая работа №5

Организация процесса разработки ПО в облачной системе управления проектами Kaiten.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Цель: получение практических навыков организации процесса разработки программного обеспечения в системе управления проектами Kaiten.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

1. Создать пространство проекта в облачной системе Kaiten.
2. Разработать карточки проекта с артефактами.
3. Организовать процесс разработки ПО в облачной системе управления проектами Kaiten.

2. ХОД РАБОТЫ

В качестве предметной области будем рассматривать CRM-систему для кадрового агентства «**ПерсоналПрофи**». Основные направления автоматизации: управление клиентами, обработка заявок на подбор персонала, подготовка документов, передача вакансий рекрутерам, формирование отчётности.

Для организации процесса по созданию CRM-системы выбрали облачную систему управления проектами Kaiten. За основу взяли принцип kanban-визуализации — это идея визуализации рабочего процесса с помощью карточек и досок в методологии Kanban. Основной инструмент — канбан-доска, которая отображает текущее состояние всех задач. Обычно доска разделена на несколько колонок, каждая из которых представляет отдельный этап процесса, например, «Запланировано», «В работе», «Готово». Визуализация позволяет команде видеть, на каком этапе находится каждая задача, отслеживать их движение и выявлять узкие места.

Выбор метода Kanban обоснован гибким подходом, который можно адаптировать под конкретные нужды.

Определим следующие задачи для проектирования CRM-системы:

1. Провести анализ требований пользователей.
2. Разработать модуль управления клиентами.
3. Реализовать шаблоны документов (КП, договоры).
4. Разработать модуль передачи вакансий рекрутерам.
5. Реализовать интеграцию с hh.ru API.
6. Разработать модуль отчётности по продажам.
7. Разработать модуль отчётности по рекрутингу.
8. Разработать интерфейс для менеджеров.
9. Разработать интерфейс для рекрутеров.
10. Разработать интерфейс для начальника отдела.

Создадим новое пространство, присвоим имя «ПерсоналПрофи».



Рисунок 1 – Создание нового пространств

Следующим шагом создадим новую доску. Переименуем название колонки «Очередь» на «Запланированные».

Рисунок 2 – Создание новой доски

Добавим карточки в поля «Запланированные», «В работе», «Готово» в соответствии с задачами проекта и заполним их.

Полученная доска представлена на рисунке 3.



Рисунок 3 – Доска проекта

1. Карточка «Провести анализ требований пользователей» представленная на рисунке 4

На карточке были заданы следующие атрибуты:

1. Метки: #Аналитика, #Требования
2. Чек-лист с этапами выполнения:
3. Провести интервью с 5 менеджерами
4. Провести интервью с 3 рекрутерами
5. Составить user stories
6. Согласовать требования с заказчиком



Рисунок 4 – Карточка «Провести анализ требований пользователей»

2. Карточка «Разработать модуль управления клиентами» представлена на рисунке 5

1. Метки: #разработка #клиенты
2. Чек-лист:
3. Создать таблицу Clients в БД
4. Реализовать API для работы с клиентами
5. Разработать интерфейс списка клиентов
6. Разработать форму добавления/редактирования
7. Написать unit-тесты



Рисунок 5 – Карточка «Разработать модуль управления клиентами»

3. Карточка «Реализовать шаблоны документов» представлена на рисунке 6

На карточке задания «Реализовать шаблоны документов» сделан акцент на автоматизации подготовки коммерческих предложений и договоров.

1. Метки: #документы #шаблоны
2. Чек-лист:
3. Разработать конструктор шаблонов в админке
4. создать шаблон коммерческого предложения
5. создать шаблон договора на подбор персонала
6. реализовать подстановку данных клиента в шаблон
7. реализовать подстановку данных вакансии в шаблон



Рисунок 6 – Карточка «Реализовать шаблоны документов»

4. Карточка «Разработать модуль передачи вакансий рекрутерам» представлнеа на рисунке 7

1. Метки: #вакансии #рекрутеры #автоматизация
2. Чек-лист:
3. Настроить триггер при изменении статуса договора на «Подписан»
4. реализовать автоматическое создание задачи рекрутеру
5. реализовать уведомление рекрутера о новой вакансии



Рисунок 7 – Карточка «Разработать модуль передачи вакансий рекрутерам»

5. Карточка «Реализовать интеграцию с hh.ru API» представлена на рисунке 8

1. Метки: #интеграция #hhru
2. Чек-лист:
3. Получить API-ключ hh.ru
4. изучить документацию hh.ru API
5. реализовать подключение к API по ключу



Рисунок 8 – Карточка «Реализовать интеграцию с hh.ru API»

6. Карточка «Разработать модуль отчётности по продажам» представлена на рисунке 9

1. Метки: #отчёты #продажи #аналитика
2. Чек-лист:
3. Определить структуру отчёта по продажам
4. Реализовать выбор периода (день, неделя, месяц)
5. Реализовать отображение количества заявок
6. Добавить возможность выгрузки в Excel



Рисунок 9 – Карточка «Разработать модуль отчётности по продажам»

7. Карточка «Разработать модуль отчётности по рекрутингу» представлена на рисунке 10

1. Метки: #отчёты #рекрутинг #аналитика
2. Чек-лист:
3. Определить структуру отчёта по рекрутингу
4. Реализовать отображение количества открытых вакансий
5. Реализовать отображение количества закрытых вакансий
6. Добавить возможность фильтрации по рекрутеру
7. Добавить статистику по кандидатам на вакансию



Рисунок 10 – Карточка «Разработать модуль отчётности по рекрутингу»

8. Карточка «Разработать интерфейс для менеджеров» представлена на рисунке номер 11

1. Метки: #интерфейс #менеджеры
2. Чек-лист:
3. Разработать макет главной страницы менеджера
4. Реализовать список клиентов
5. Реализовать карточку клиента
6. Добавить уведомления о действиях
7. Реализовать кнопку генерации договора



Рисунок 11 – Карточка «Разработать интерфейс для менеджеров»

9. Карточка «Разработать интерфейс для рекрутеров» представлена на рисунке номер 12

1. Метки: #интерфейс #рекрутеры
2. Чек-лист:
3. Разработать макет страницы рекрутера
4. Реализовать список активных вакансий
5. Реализовать изменение статуса кандидата
6. Добавить возможность загрузки резюме



Рисунок 12 – Карточка «Разработать интерфейс для рекрутеров»

10. Карточка «Разработать интерфейс для начальника отдела» представлена на рисунке 13

1. Метки: #интерфейс #руководство
2. Чек-лист:
3. Разработать дашборд с основными показателями
4. Реализовать просмотр отчёта по продажам
5. Реализовать просмотр отчёта по рекрутингу
6. Добавить настройку прав доступа
7. Добавить возможность просмотра задач всех сотрудников



Рисунок 13 – Карточка «Разработать интерфейс для начальника отдела»

На рисунке 14 представлен график выполнения задач в табличном виде

Название	ID	Дорожка	Колонка	Размер	Срок	Заказчик	Ответствен...	Участники	Метки	Доска	Тип
"ПерсоналПрофи"											
3 карточки выполнены											
Разработать модуль управления клиентами	61401269		Запланированные		23.03.2026 12:00	gerugov...			#разработка#клиенты	"ПерсоналПрофи"	Card
Разработать интерфейс для менеджеров	61413060		Запланированные		31.03.2026 16:00	gerugov...			#интерфейс #frontend #мен...	"ПерсоналПрофи"	Card
Реализовать интеграцию с hh.ru API	61401297		Запланированные		20.06.2026 17:00	gerugov...	gerugov...		#интеграция #hhru	"ПерсоналПрофи"	Card
Разработать интерфейс для рекрутеров	61413064		В работе		12.05.2026 9:00	gerugov...	gerugov...		#интерфейс #frontend #рек...	"ПерсоналПрофи"	Card
Провести анализ требований пользовател...	61401256		В работе		07.03.2026 16:20	gerugov...	gerugov...		#Аналитика, #требования	"ПерсоналПрофи"	Card
Разработать модуль отчётности по продаж...	61413056		В работе		20.03.2026 19:00	gerugov...	gerugov...		#отчёты #продажи #аналит...	"ПерсоналПрофи"	Card
Разработать модуль передачи вакансий ре...	61401292		В работе		08.06.2026 11:00	gerugov...	gerugov...		#вакансии #рекрутеры #ав...	"ПерсоналПрофи"	Card

Рисунок 14 – График выполнения работ в табличном виде

На рисунке 15 представлен график выполнения задач в TIMELINE формате.



Рисунок 15 — TIMELINE-формат

ВЫВОД

В ходе выполнения практической работы была достигнута поставленная цель – получены практические навыки организации процесса разработки программного обеспечения в системе управления проектами Kaiten.

Для достижения цели были решены следующие задачи:

1. Сформулирована и описана предметная область – CRM-система для кадрового агентства **«ПерсоналПрофи»**, автоматизирующая процессы управления клиентами заявками на подбор персонала подготовки документов передачи вакансий рекрутерам и формирования отчётности.
2. Определены 10 задач для проектирования CRM-системы, включая анализ требований разработку модулей управления клиентами и кандидатами, создание шаблонов документов реализацию интеграции с hh.ru API, разработку отчётов и пользовательских интерфейсов.

3. Создано пространство проекта **«ПерсоналПрофи»** в облачной системе Kaiten.
4. Разработаны 10 карточек проекта с полным набором артефактов: описания задач метки чек-листы критерии приемки комментарии и графические вложения.
5. Организован процесс разработки CRM-системы с использованием методологии Kanban что позволило наглядно визуализировать все этапы работы над проектом.

Основные знания и навыки, полученные в процессе выполнения работы

1. Детальное знакомство с методом Kanban и его преимуществами для гибкого управления проектами.
2. Освоение практических приёмов постановки задач, назначения сроков оценки трудоёмкости и планирования работы.
3. Приобретение навыков работы с цифровой доской Kanban в системе управления проектами Kaiten.
4. Понимание структуры и содержания карточек проекта как инструмента управления требованиями и задачами.

Ссылка на Доску https://gerugovmurat302.kaiten.ru/space/731874